

Update bouw

Op deze pagina informeren we u over de bouw- werkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden.

Oplevering OK laatste fase (Centrale Sterilisatie Afdeling en berging)

Na bijna 2 jaar nieuwbouw en verbouw is de laatste fase van het OK en CSA-complex gereed. In het laatste deel van de renovatie van de OK zijn operatiekamers voor het kort circuit, de katheterisatiekamer, de steriele berging en de centrale sterilisatie opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee komt een groot, mooi en intensief project tot een einde.



Ingebruikname delen centrale hal

De aanpassingen in de centrale hal zijn zichtbaar voor iedereen die de hal binnen komt. Met op de begane grond de nieuwe witte balie voor receptie/informatie, beveiliging, het servicecentrum en patiëntenvoorlichting, het IJsselplein met horeca, en boven een etage met zitgelegenheid, krijgt de hal een frisse en ruimtelijke uitstraling.

Veel partijen en afdelingen hebben hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen.



De functionaliteiten in de hal



Mw. Van Dam was de eerste patiënt op de in gebruik genomen verpleegafdeling C3

Verhuizing C3 en voorbereiding verhuizing C2

Weer een mooie mijlpaal voor ons ziekenhuis: op 15 juli is verpleegafdeling C3, voor patiënten van orthopedie, chirurgie en urologie, in gebruik genomen. De eerste patiënt was mw. Van Dam. Zij is door het team verwelkomd op de nieuwe afdeling en begeleid naar haar kamer, waarvan zij zeer onder de indruk was.

De verhuizing van afdeling C2, voor interne geneeskunde en oncologische dagbehandeling, volgde daarna.

Begin september zijn patiënten naar de nieuwe afdeling verhuisd. Hiermee is ook het 3e bouwdeel van de klinische afdelingen volledig in gebruik genomen.



Verhuizing naar verpleegkamer afdeling C3



Een nog lege verpleegafdeling C2 voor de verhuizing



Volgende fase

De volgende fase is inmiddels gestart. De voormalige telefooncentrale, beveiligingsloge en patiëntenvoorlichting worden afgebroken en daarna verbouwd.